

УТВЕРЖДЕНО
приказом АОУ ВО ДПО «Вологодский
институт развития образования»
от 18.01.2021 г. № 11-о

(Приложение № 1)

ПАСПОРТ

научно-методического проекта

«Научно-методическое и организационно-педагогическое сопровождение развития системы дошкольного образования области в контексте ФГОС ДО»

название проекта

(раздел 3 части 2 государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2021 год)

1. Основные положения

Наименование структурного подразделения АОУ ВО ДПО «ВИРО»	Лаборатория развития дошкольного образования
Куратор (кураторы) научно-методического проекта (ФИО члена ректората)	Елена Александровна Никодимова, проректор по научно-методической работе, к.п.н.
Руководитель научно-методического проекта (ФИО, должность)	Ирина Викторовна Лыскова, заведующий лабораторией развития дошкольного образования
Сотрудники структурного подразделения, ответственные за реализацию плана мероприятий научно-методического проекта (ФИО, должность)	Анна Александровна Кульпина, методист лаборатории развития дошкольного образования
Соисполнители научно-методического проекта (при наличии, ФИО, должность)	Игорь Владимирович Осокин, начальник отдела мониторинговых исследований, статистики и прогнозирования Ольга Робертовна Разгуляева, начальник отдела сопровождения межведомственных программ и проектов
Базовые организации (площадки) научно-методического проекта (при наличии, наименование)	Базовые ДОО по реализации ФГОС ДО (32 базовых ДОО) согласно Приказу Департамента образования области «Об утверждении перечня базовых дошкольных образовательных организаций № 2166 от 20.07.2016 г.

Региональные инновационные площадки согласно Приказу Департамента образования области «О признании образовательных организаций региональными инновационными площадками № 2027 от 23.12.2021 г.

1. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 25 «Улыбка», г. Великий Устюг»
2. МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития воспитанников № 63 «Золушка», г. Вологда
3. МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василёк», Никольский муниципальный район
4. МДОУ КМР ВО «Детский сад № 3 «Солнышко», г. Кириллов
5. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 3 «Родничок», г. Никольск

Пилотные ДОО, реализующие программно-методический комплекс «Мозаичный ПАРК»

1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 60 «Родничок» с. Молочное г. Вологды.
2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 52 «Родничок» г. Вологды
3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 105 «Полянка» г. Вологды
4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Солнышко» п. Кадуй
5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 30 «Цветик-семицветик» г. Вологды
6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 83 «Вишенка» г. Вологды
7. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» п. Шексна

Опорные дошкольные образовательные организации области по формированию финансовой грамотности Банка России

1. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1», Бабаевский муниципальный район
2. МБДОУ «Детский сад № 2 «Сказка», Вожегодский муниципальный район
3. МБДОУ № 83 «Вишенка», г. Вологда

	<p>4. МБДОУ ВМР «Можайский детский сад», Вологодский муниципальный район</p> <p>5. МБОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 «Берёзка», Никольский муниципальный район</p> <p>6. МБДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко», Кадуйский муниципальный район</p> <p>7. БДОУ «Тарногский детский сад № 3 «Улыбка», Тарногский муниципальный район</p> <p>8. МАДОУ «Детский сад № 33», г. Череповец</p> <p>9. МБДОУ «Детский сад № 37», г. Череповец</p> <p>10. МБДОУ «Детский сад № 110», г. Череповец</p> <p>11. МБДОУ «Детский сад № 130», г. Череповец</p>
<p>Нормативная правовая основа реализации научно-методического проекта</p>	<p>- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями)</p> <p>- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (сроки реализации 2018-2025 годы)</p> <p>- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»</p> <p>- Национальный проект «Образование», утверждённый президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 03.09.2018 № 10 (сроки реализации 01.01.2019-31.12.2024)</p> <p>- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р</p> <p>- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями), утверждённый постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26</p> <p>- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»</p> <p>- Постановление Правительства Вологодской области от 28.01.2019 № 74 «Об утверждении государственной программы «Развитие образования вологодской области на 2021-</p>

	<p>2025 годы;</p> <p>- Приказ Департамента образования области «Об утверждении перечня базовых дошкольных образовательных организаций № 2166 от 20.07.2016 г.</p>
<p>Цель и задачи научно-методического проекта</p>	<p>Цель проекта: развитие системы научно-методической поддержки ДОО для совершенствования содержания и повышения качества дошкольного образования в контексте ФГОС ДОО и современных тенденций его развития</p> <p>Задачи проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять координацию, методическое и организационное сопровождение деятельности дошкольных образовательных организаций (далее - ДОО) по обеспечению развития системы дошкольного образования области с учётом ФГОС ДО в 2021 году; <ul style="list-style-type: none"> – обеспечить научно-методическое сопровождение деятельности базовых ДОО, реализующих ФГОС ДО, региональных инновационных площадок, пилотных и опорных площадок; – организовать повышение квалификации и профессиональной переподготовки специалистов разной профильной принадлежности в соответствии с требованиями ФГОС ДО и профстандартов; – разработать методические материалы, рекомендации по основным направлениям развития системы дошкольного образования в рамках реализации ФГОС ДО; – организовать и провести региональные мероприятия в рамках реализации ФГОС ДО, национальных проектов «Образование» и «Демография», повышения престижа педагогов ДОО; <p>осуществлять мониторинговое, в т.ч. экспертно-аналитическое, информационное сопровождение реализации ФГОС ДО в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования</p>
<p>Направления реализации научно-методического проекта (<i>в соответствии с задачами</i>)</p>	<p>Определение направлений отвечающих целям, задачам и содержанию проекта</p> <p>Нормативное правовое обеспечение (<i>разработка и утверждение нормативных актов</i>)</p> <p>Мониторинговое и экспертно-аналитическое сопровождение (<i>проведение мониторингов, анализ результатов, разработка адресных рекомендаций для целевых групп по результатам анализа, предложений по управленческим решениям для различных целевых групп, проведение собеседований для различных целевых групп по результатам анализа</i>)</p> <p>Повышение квалификации (модернизация ДПП, Проведение курсов, обучающих мероприятий для руководящих и педагогических работников (вебинары, семинары,</p>

	<p>собеседования)</p> <p>Сопровождение деятельности образовательных организаций, являющихся базовыми для проекта (при наличии площадок совместные мероприятия с площадками)</p> <p>Разработка научно-методических и методических продуктов по направлению проекта <i>сборники материалов конференций, научные статьи</i>)</p> <p>Организационно-методическое обеспечение проведения региональных мероприятий для целевых групп (ЕМД, вебинары, семинары, мастер-классы, фестивали)</p> <p>Обобщение и тиражирование (диссеминация) результатов реализации проекта (<i>заседания РУМО, региональные, межрегиональные и Всероссийских конференции, совещания, вебинары, подготовка публикаций в федеральных и региональных научно-методических изданиях</i>)</p> <p>Информационное сопровождение (ведение информационных ресурсов ВМК, сетевые сообщества, закладки) и др.</p>
--	--

2. Планируемые результаты и показатели результативности

№ п/п	Наименование задачи, результата	Показатели результативности (<i>количественные и/или качественные показатели по каждому результату отдельно</i>)	Достижение показателей результата ¹	Причины отклонения от заданных показателей ²
1.	Обеспечено сопровождение деятельности базовых ДОО, реализующих ФГОС ДО, региональных инновационных площадок, пилотных и опорных площадок	Организованы и проведены не менее 3 заседаний совета заведующих базовых ДОО по реализации ФГОС ДО		
		Организованы и проведены не менее 4 мероприятий для педагогов пилотных ДОО, реализующих программно-методический комплекс «Мозаичный ПАРК», «Воробушки» (программа «Мозаика», «Первые шаги»)		
		Организованы и проведены не менее 3 мероприятий для педагогов опорных		

¹ Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта

² Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта

		дошкольных образовательных организаций области по формированию финансовой грамотности Банка России		
		Оказана методическая поддержка региональных инновационных площадок. Проведена экспертиза отчётов образовательных организаций, являющихся региональными инновационными площадками и заявок ДОО, претендующих на признание региональной инновационной площадкой (не менее 10 экспертных заключений).		
2.	Реализованы региональные мероприятия для целевых групп руководящих и педагогических работников ДОО	Организованы и проведены региональные этапы конкурсов: Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года» в 2021 году в рамках областного конкурсного проекта профессионального мастерства педагогических работников «Педагогический триумф - 2021»; регионального этапа заочного IX Всероссийского конкурса «Воспитатели России». Чемпионата по решению управленческих кейсов (не менее 2)		
		Организован и проведен региональный фестиваль инновационных практик среди руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций Вологодской области Чемпионат по решению управленческих кейсов не менее 2)		
		Организованы и проведены образовательные треки в рамках единых методических дней (ЕМД) на базе муниципальных районов и городских округов области (не менее 2)		
		Организованы и проведены авторские вебинары для руководящих и педагогических работников ДОО в том числе вебинары с		

		руководителями, педагогическими работниками базовых ДОО по реализации ФГОС ДО базовых ДОО (не менее 7)		
3.	Обеспечено повышение квалификации руководящих и педагогических работников ДОО	Охват руководящих и педагогических работников, обучающихся на КПК по ДПП в соответствии с планом-графиком образовательной деятельности составляет не менее 800 человек		
		Разработаны, обновлены ДПП повышения квалификации ДПП профессиональной переподготовки (не менее 5)		
4.	Обеспечено функционирование онлайн-ресурсов по информационному сопровождению	На онлайн-ресурсах (сайт АОУ ВО ДПО «ВИРО», в т.ч. в ВМК ФГОС ДО, в Группе ВКонтакте Профессиональное сообщество «Дошкольный мир» размещено не менее 50 материалов в год		
5.	Осуществлено обобщение и тиражирование (диссеминация) результатов реализации лучшего опыта работы руководящих и педагогических работников по вопросам реализации проекта, в том числе подготовка публикаций	Опубликованы статьи в журнале «Источник» (не менее 6 статей)		

3. План реализации научно-методического проекта (по направлениям деятельности):

№ п/п	Мероприятие	Сроки		Ответственный, соисполнители	Характеристика результата (напр., реквизиты документа, охват участников, кол-во консультаций, кол-во процедур, методических разработок п.л. и т.д.)		Вид документа
		план	факт		план	факт	
1. Нормативное правовое обеспечение (разработка и утверждение нормативных актов)							
1.1.	Разработка Положения о проведении регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года» в	1-5 марта 2021 года		Лыскова И.В.	Охват не менее 28 участников муниципальных районов и городских округов области		Положение о Конкурсе, утвержденное Приказом

	рамках Областного проекта «Педагогический триумф - 2021»						Департамента образования области
1.2.	Разработка Положения Регионального этапа заочного IX Всероссийского конкурса «Воспитатели России»	Июнь-октябрь 2021 г.		Лыскова И.В. сотрудники лаборатории	Охват не менее 60 участников муниципальных районов и городских округов области		Положение о конкурсе, утвержденное Приказом АОУ ВО ДПО «ВИРО»
1.3.	Разработка Положения Регионального фестиваля инновационных практик среди руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций Вологодской области	Ноябрь 2021 г.		Лыскова И.В. сотрудники лаборатории	Охват не менее 40 участников муниципальных районов и городских округов области		Положение о Фестивале, утвержденное Приказом АОУ ВО ДПО «ВИРО»
1.4.	Разработка Положения Чемпионата по решению управленческих кейсов	Апрель 2021 г.		Лыскова И.В. сотрудники лаборатории	Охват не менее 25 участников		Кейсы управленческих команд ДОО
<p align="center">2. Мониторинговое и экспертно-аналитическое сопровождение (проведение мониторингов, анализ результатов, разработка адресных рекомендаций для целевых групп по результатам анализа, предложений по управленческим решениям для различных целевых групп, проведение собеседований для различных целевых групп по результатам анализа)</p>							
2.1.	Мониторинг образовательных программ, реализуемых в ДОО	Февраль (март) 2021 г.		Лыскова И.В. сотрудники лаборатории	28 муниципальных районы и городские округа области		Аналитическая справка
2.2.	Мониторинг обеспечения доступности ДО, в том числе развития вариативных, альтернативных форм (развития негосударственного сектора) дошкольного образования	Май 2021 г.		Лыскова И.В. Осокин И.В.	28 муниципальных районы и городские округа области		Аналитическая справка
2.3.	Мониторинг обеспечения доступности ДО для детей-инвалидов и детей с ОВЗ (в том числе на дому)	Июнь 2021 г.		Лыскова И.В. сотрудники лаборатории	Все муниципальные районы и городские округа области		Аналитическая справка

2.4.	Мониторинг условий введения и реализации ФГОС ДО	Август (форма Мини- стерства) 2021 г.		Лыскова И.В. Осокин И.В.	Сбор материалов для федерального мониторинга и направление их в Минпросвещение России Все муниципальные районы и городские округа области		Аналитическая справка
2.5.	Анализ кадрового состава муниципальных и частных ДОО	Сентябрь 2021 г.		Лыскова И.В. Осокин И.В.	Все муниципальные районы и городские округа области		Аналитическая справка
2.6.	Мониторинг консультационных центров по предоставлению методической, психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи без взимания платы в дошкольных и общеобразовательных организациях	Сентябрь 2021 г.		Лыскова И.В. сотрудники лаборатории	Все муниципальные районы и городские округа области		Аналитическая справка
2.7.	Мониторинг центров (служб) по оказанию услуг ранней коррекционной помощи, функционирующих в Вологодской области исключительно в системе образования	Сентябрь (форма Мини- стерства) 2021 г.		Лыскова И.В. Осокин И.В.	Все муниципальные районы и городские округа области		Аналитическая справка
2.8.	Участие в федеральных проектах по исследованию качества дошкольного образования	В течение года		Лыскова И.В.	Муниципальные районы и городские округа области		Аналитические справки
2.9.	Участие в реализации проекта «Доступная среда»	В течение года		Лыскова И.В.	Экспертные заключения		
3. Повышение квалификации (модернизация ДПП, Проведение курсов, обучающих мероприятий для руководящих и педагогических работников (вебинары, семинары, собеседования))							
3.1.	ДПП ПК «Управление процессами реализации ФГОС ДО в образовательной организации»	15.03.21- 25.03.21		Лыскова И.В.	УТП, расписание Обучено 60 человек		Удостоверение о ПК

3.2.	ДПП ПК Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования (со стажем от 0 до 5 лет)	08.02.21-18.02.21		Лыскова И.В.	УТП, расписание Обучено 60 человек		Удостоверение о ПК
3.3.	ДПП ПК Профессиональная компетентность старшего воспитателя (методиста) ДОО в соответствии с ФГОС ДО	22.03.21-01.04.21		Лыскова И.В.	УТП, расписание Обучено 50 человек		Удостоверение о ПК
3.4.	ДПП ПК Организация образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности в контексте ФГОС дошкольного образования	05.04.21-15.04.21		Лыскова И.В.	УТП, расписание Обучено 60 человек		Удостоверение о ПК
3.5.	ДПП ПК Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования (со стажем от 0 до 5 лет)	12.04.21-22.04.21		Лыскова И.В.	УТП, расписание Обучено 60 человек		Удостоверение о ПК
3.6.	ДПП ПК Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования (со стажем от 0 до 5 лет)	17.05.21-27.05.21		Лыскова И.В.	УТП, расписание Обучено 60 человек		Удостоверение о ПК
3.7.	ДПП ПК Направления и организация физического развития дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного образования	24.05.21-03.06.21		Лыскова И.В.	УТП, расписание Обучено 60 человек		Удостоверение о ПК
3.8.	ДПП ПК Моделирование деятельности музыкального руководителя в условиях реализации ФГОС ДО	07.06.21-18.06.21		Лыскова И.В.	УТП, расписание Обучено 60 человек		Удостоверение о ПК
3.9.	Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего	20.09.21-30.09.21		Лыскова И.В.	УТП, расписание Обучено 50 человек		Удостоверение о ПК

	возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования						
3.10.	Технологии образовательной деятельности в ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного образования	04.10.21-14.10.21		Лыскова И.В.	УТП, расписание Обучено 60 человек		Удостоверение о ПК
3.11.	Технологии образовательной деятельности в ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного образования	18.10.21-28.10.21		Лыскова И.В.	УТП, расписание Обучено 60 человек		Удостоверение о ПК
3.12.	Технологии образовательной деятельности в ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного образования	08.11.21-18.11.21		Лыскова И.В.	УТП, расписание Обучено 60 человек		Удостоверение о ПК
3.13.	Организация и содержание инклюзивного образования в ДОО	22.11.21-02.12.21		Лыскова И.В.	УТП, расписание Обучено 50 человек		Удостоверение о ПК
3.14.	Технологии образовательной деятельности в ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного образования	06.12.21--16.12.21		Лыскова И.В.	УТП, расписание Обучено 60 человек		Удостоверение о ПК
3.15.	Разработка ДПП ПК «Организация и содержание инклюзивного образования в ДОО	Август 2021г.		Лыскова И.В.	ДПП ПК объемом 42 ч.		Протокол заседания Экспертного совета по качеству ДПП
3.16.	Разработка ДПП ПК «Технологии образовательной деятельности в ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного образования	Сентябрь 2021 г.		Лыскова И.В. Кульпина А.А.	ДПП ПК объемом 42 ч.		Протокол заседания Экспертного совета по качеству ДПП
3.17.	Корректировка ДПП ПК «Психолого-педагогические основы дошкольного образования»	Сентябрь 2021 г.		Лыскова И.В.	ДПП ПК объемом 42 ч.		Протокол заседания Экспертного совета по качеству ДПП
4. Сопровождение деятельности образовательных организаций, являющихся базовыми для проекта							
4.1.	Организация и проведение консультаций, заседаний, вебинаров для совета заведующих	В течение года		Лыскова И.В.	Количество мероприятий Программы		Протокол заседания Совета базовых ДОО

	базовых ДОО по реализации ФГОС ДО						
4.1.1.	Актуальные тренды современного образования в дошкольной образовательной организации (zoom-конференция)	1 кв. 2021 г.		Лыскова И.В. сотрудники лаборатории	32 участника Подготовка выступлений, презентаций Программа		Протокол заседания
4.1.2.	Стратегическое направление развития дошкольного образования в формате Образование 0+	2 кв. 2021 г.		Лыскова И.В. сотрудники лаборатории	32 участника Подготовка выступлений, презентаций Программа		Протокол заседания
4.1.3.	Итоги работы базовых ДОО	3 кв. 2021 г.		Лыскова И.В. сотрудники лаборатории	32 участника Подготовка выступлений, презентаций Программа		Протокол заседания
4.1.2.	Организация и проведение вебинаров с руководителями, педагогическими работниками базовых ДОО по реализации ФГОС ДО базовых ДОО:			Лыскова И.В. сотрудники лаборатории			
	Детская безопасность (практико-ориентированный вебинар)	Февраль 2021 г.		Лыскова И.В. сотрудники лаборатории	Список участников Программа		Сертификаты участников
	Цифровизация дошкольного образования (трансляция лучшего опыта работы)	Апрель 2021 г.		Лыскова И.В. сотрудники лаборатории	Список участников Программа		Сертификаты участников
	Создание инклюзивной практики в ДОО	Август 2021 г.		Лыскова И.В. сотрудники лаборатории	Список участников Программа		Сертификаты участников
	Онлайн марафон идей «Содержание дошкольного образования в рамках реализации ФГОС ДО»	Октябрь 2021 г.		Лыскова И.В. сотрудники лаборатории	Список участников Программа		Сертификаты участников
4.2.	Организация и проведение, консультаций, заседаний, вебинаров, мастер-классов, НОД с дошкольниками для педагогов	В течение года 2021 г.		Лыскова И.В. сотрудники лаборатории			

	пилотных ДОО, реализующих программно-методический комплекс «Мозаичный ПАРК», «Воробушки» (программа «Мозаика», «Первые шаги»)						
4.2.1.	Деловая встреча (в формате zoom-конференции) «Перспективы деятельности сетевых пилотных площадок в рамках реализации программ «Мозаика» и «Первые шаги»	Март 2021 г.		Лыскова И.В. сотрудники лаборатории	Количество участников Программа		Соглашения о сотрудничестве
4.2.2.	Вебинар «Организация образовательной деятельности в группах раннего возраста» (программа «Первые шаги»)	Май 2021 г.		Лыскова И.В. сотрудники лаборатории	Количество участников Программа		Сертификаты
4.2.3.	Видеосалон «Педагогические условия позитивной социализации детей дошкольного возраста» (программа «Мозаика»)	Октябрь 2021 г.		Лыскова И.В. сотрудники лаборатории	Количество участников Программа		Сертификаты
4.2.4.	Итоговое заседание «Результаты работы пилотных площадок»	Декабрь 2021 г.		Лыскова И.В. сотрудники лаборатории	Количество участников Программа		Протокол
4.3.	Организация и проведение КПК, вебинаров, мастер-классов, НОД с дошкольниками для педагогов опорных дошкольных образовательных организаций области по формированию финансовой грамотности Банка России	В течение года		Лыскова И.В. Разгуляева О.Р.			
4.3.1.	КПК «Основы экономического образования дошкольников» (для педагогов ДОО)	Май 2021 г.		Лыскова И.В. Разгуляева О.Р.	Количество участников Программа		Удостоверения о ПК
4.3.2.	Неделя финансовой грамотности для дошкольников	4 кв. 2021 г.		Лыскова И.В. Разгуляева О.Р.	Количество участников Программа		Программа Сертификаты

4.4.	Организация и методическое сопровождение региональных инновационных площадок	В течение года		Лыскова И.В. сотрудники лаборатории	5 региональных инновационных площадок		
4.4.1.	Консультирование по содержанию и реализации региональных инновационных проектов	В течение года		Лыскова И.В. сотрудники лаборатории			Журнал консультаций
5. Организационно-методическое обеспечение проведения региональных мероприятий для целевых групп							
5.1.	Организация и проведение регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года» в 2021 году в рамках областного конкурсного проекта профессионального мастерства педагогических работников «Педагогический триумф - 2021»	1-5 марта 2021 г.		Лыскова И.В. Сотрудники лаборатории	28 участников муниципальных районов и городских округов области		Положение о Конкурсе. Утвержденное Приказом Департамента образования
5.2.	Установочный вебинар по подготовке к региональному этапу Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» в 2021 году	Февраль 2021 г.		Лыскова И.В.	Методические материалы		Программа
5.3.	Методическое и организационно-техническое сопровождение участия победителя регионального этапа в заключительном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2021 году	Ноябрь-декабрь 2021 г.		Лыскова И.В.	Сопровождение 1 участника		
5.4.	Организация и проведение регионального этапа заочного IX Всероссийского конкурса «Воспитатели России»	Июнь-октябрь 2021 г.		Лыскова И.В. сотрудники лаборатории	60 участников муниципальных районов и городских округов области		Положение о конкурсе
5.5.	Организация и проведение регионального фестиваля инновационных практик среди руководителей	Ноябрь 2021 г.		Лыскова И.В. сотрудники лаборатории	40 участников муниципальных районов и городских округов области		Положение о Фестивале

	и педагогических работников дошкольных образовательных организаций Вологодской области						
5.6.	Чемпионат по решению управленческих кейсов	Апрель 2021 г.		Лыскова И.В. сотрудники лаборатории	25 участников		Кейсы управленческих команд ДОО
5.7.	Проведение образовательного трека для руководящих и педагогических работников ДОО в рамках августовского областного педагогического совета.	Август 2021 г.		Лыскова И.В. сотрудники лаборатории			Сертификаты участников
5.8.	Организация и проведение образовательного трека «Инструменты обеспечения качества дошкольного образования» в рамках единых методических дней (ЕМД) на базе муниципальных районов и городских округов области	В соответствии с планом-графиком проведения ЕМД		Лыскова И.В. сотрудники лаборатории	Программа образовательного трека Подготовка выступлений Списки участников Информация на сайт		Сертификаты участников
5.9.	Организация и проведение авторских вебинаров для руководящих и педагогических работников ДОО	В течение года		Лыскова И.В. сотрудники лаборатории	Программа Списки участников		Сертификаты участников
6. Обобщение и тиражирование (диссеминация) результатов реализации проекта							
6.1.	Обобщение методических материалов в рамках научно-методического и организационно-педагогического сопровождения: Фестиваля инновационных практик, регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа»; межрегиональных педагогических чтений «Практика образования детей с	В течение года		Лыскова И.В. Сотрудники лаборатории	Консультации Экспертиза материалов Экспертные заключения Подготовка материалов к публикации		Сборник, рекомендованный к публикации РИС

	ограниченными возможностями здоровья: опыт и перспективы»; проекта «Доступная среда»						
6.2.	Подготовка статей для публикации в информационно-методическом и научно-педагогическом журнале «Источник» и иных печатных изданий	В течение года		Лыскова И.В.	Не менее 6 статей		
6.3.	Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа»	Август-сентябрь 2021 г.		Коновалова А.П. Лыскова И.В.	Количество участников Экспертиза конкурсных работ		Сертификаты участников
6.4.	Межрегиональные Педагогические чтения «Практика образования детей с ограниченными возможностями здоровья: опыт и перспективы»	Ноябрь - декабрь 2021 г.		Коновалова А.П. Лыскова И.В.	Количество участников Экспертиза конкурсных работ		Сертификаты участников
7. Информационное сопровождение (ведение информационных ресурсов ВМК, сетевые сообщества, закладки и др.)							
7.1.	Актуализация структуры и содержания виртуального методического кабинета ФГОС дошкольного образования на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО»	Ежемесячно		Лыскова И.В. сотрудники лаборатории	Размещение актуальных информационных и методических материалов		
7.2.	Обеспечение сопровождения в группе ВКонтакте Профессиональное сообщество «Дошкольный мир» https://vk.com/public194462050	Постоянно		Лыскова И.В. сотрудники лаборатории	Размещение актуальных информационных и методических материалов, в т.ч. сетевых методических разработок (не менее 30)		

Социальные эффекты, достигнутые в результате реализации проекта. ³

³ Заполняется при формировании отчета по реализации проекта за год