

УТВЕРЖДЕНО
приказом АОУ ВО ДПО «Вологодский
институт развития образования»
от 18.01.2021 г. № 11-о

(Приложение 1)

ПАСПОРТ
организационно-методического проекта
«Организационно-методическое сопровождение педагогов и образовательных организаций,
осуществляющих инновационную деятельность»
(раздел 3 части 2 государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2021 год)

1. Основные положения

Наименование структурного подразделения АОУ ВО ДПО «ВИРО»	Межструктурный проект
Куратор (кураторы) организационно-методического проекта (<i>ФИО члена ректората</i>)	Макарьина Ирина Альбертовна, ректор, к.физ-мат.н, председатель Экспертного совета по вопросам развития инновационной инфраструктуры в системе образования Вологодской области
Руководитель организационно-методического проекта (<i>ФИО, должность</i>)	Никодимова Елена Александровна, проректор по научно-методической работе, к.п.н., доцент, заместитель председателя Экспертного совета по вопросам развития инновационной инфраструктуры в системе образования Вологодской области
Сотрудники структурного подразделения, ответственные за реализацию плана мероприятий организационно-методического проекта (<i>ФИО, должность</i>)	Шадрина Нина Владимировна, методист кафедрой педагогики- секретарь-координатор Экспертного совета по развитию инновационной инфраструктуры в системе образования Вологодской области:
Соисполнители организационно-методического проекта (<i>при наличии, ФИО, должность</i>)	Руководители профильных экспертных групп Экспертного совета по развитию инновационной инфраструктуры в системе образования Вологодской области: Лыскова Ирина Викторовна, заведующий лабораторией развития дошкольного образования АОУ ВО ДПО "ВИРО" – председатель экспертной комиссии № «Дошкольное образование»; Игнатьева Анна Сергеевна, заведующий кафедрой педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО»,

	<p>кандидат филологических наук - председатель комиссии № 2 «Начальное общее, основное общее, среднее общее образование»;</p> <p>Углицкая Маргарита Альбертовна, заведующий кафедрой воспитания и социализации АОУ ВО ДПО «ВИРО», кандидат педагогических наук, доцент - председатель комиссии № 3 «Воспитание и социализация»;</p> <p>Афанасьева Наталья Владимировна, доцент кафедры психологии и коррекционной педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО», главный внештатный психолог в образовании Вологодской области, кандидат психологических наук, доцент, - председатель комиссии № 4 «Инклюзивное образование»;</p> <p>Шихов Сергей Львович, доцент кафедры развития профессионального образования АОУ ВО ДПО «ВИРО», кандидат педагогических наук - председатель комиссии № 5 «Профессиональное образование»</p>
<p>Базовые организации (площадки) организационно-методического проекта <i>(при наличии, наименование)</i></p>	<p>Базовые организации (площадки) согласно приказов Департамента образования Вологодской области от 21.07.2020 г. № 1010, 23.12.2020 г. № 2027 «О признании образовательных организаций региональными инновационными площадками»</p>

<p>Нормативная правовая основа реализации организационно-методического проекта</p>	<p>Развитие инновационной инфраструктуры в сфере образования Вологодской области регламентируется следующими нормативными актами:</p> <ul style="list-style-type: none">- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 марта 2019 года № 21н, «Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования»;- Закон Вологодской области от 05.06.2013 №3074-ОЗ «О разграничении полномочий в сфере образования между органами государственной власти области»;- Приказ Департамента образования Вологодской области от 22.07. 2020 года № 1019, «О порядке признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, региональными инновационными площадками в системе образования Вологодской области»;- Приказ Департамента образования Вологодской области от 29.09.2020 № «Об утверждении состава Экспертного совета по вопросам развития инновационной инфраструктуры в сфере образования Вологодской области»;- Приказы Департамента образования Вологодской области от 15.07.2019 г., №1240, от 05.07.2019 г., №1167, 21.07.2020 г. № 1010, 23.12.2020 г. № 2027 «О признании образовательных организаций региональными инновационными площадками»;- Приказ Департамента образования от 24.12.2020 №2080 «Об утверждении государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2021 года»;- Приказ АОУ ВО ДПО «ВИРО» от 30.10.2020 № 267-о «Об утверждении состава профильных экспертных комиссий, экспертного совета по вопросам развития инновационной инфраструктуры в сфере образования Вологодской области»
--	---

Цель и задачи организационно-методического проекта	<p>Цель: обеспечение условий для развития региональной системы образования на основе целенаправленного использования опыта инновационной деятельности.</p> <p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - интегрировать информацию об инновационном опыте и его распространении в региональной системе образования; - создать гибкую систему управления информацией, предусматривающую структурную вариативность размещаемой и запрашиваемой пользователями информации; - обеспечить педагогическим работникам, руководителям образовательных учреждений, специалистам органов управления образованием возможность выбора и использования информации об опыте инновационной деятельности в соответствии с задачами развития образовательных систем; - совершенствовать профессиональную компетентность руководящих и педагогических работников по вопросам инновационной деятельности; - обеспечить организационно-методическое, информационное сопровождение деятельности Экспертного совета по вопросам развития инновационной инфраструктуры в сфере образования Вологодской области
Направления реализации научно-методического проекта (в соответствии с задачами)	<p>Определение направлений отвечающих целям, задачам и содержанию проекта</p> <p>Нормативное правовое обеспечение</p> <p>Мониторинговое и экспертно-аналитическое сопровождение</p> <p>Повышение квалификации</p> <p>Организационно-методическое обеспечение проведения региональных мероприятий для целевых групп</p> <p>Информационное сопровождение (ведение информационных ресурсов ВМК, сетевые сообщества, закладки)</p>

2. Планируемые результаты и показатели результативности

№ п/п	Наименование задачи, результата	Показатели результативности (количественные и/или качественные показатели по каждому результату отдельно)	Достижение показателей результата ¹	Причины отклонения от заданных показателей ²
----------	---------------------------------	--	--	---

¹ Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта

² Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта

1.	Обеспечено проведение экспертизы заявок образовательных организаций на соискание статуса РИП и отчетов по итогам реализации инновационных проектов, результаты рассмотрены на заседании Экспертного совета по вопросам развития инновационной инфраструктуры в сфере образования Вологодской области	Наличие экспертных заключений профильных комиссий Проведено не менее 2 заседаний Экспертного совета по вопросам развития инновационной инфраструктуры в сфере образования Вологодской области		
2.	Обеспечено научно-методическое сопровождение РИП согласно срокам реализации инновационных проектов	Наличие соглашений о сотрудничестве с РИП Не менее 5 мероприятий регионального уровня с участием РИП		
3.	Создана база данных об инновационном опыте РИП на электронном ресурсе «Единая база данных об инновационном опыте и его распространении в системе образования Вологодской области»»	Не менее 20 материалов, отражающих инновационный опыт РИП, размещено на электронном ресурсе «Единая база данных об инновационном опыте и его распространении в системе образования Вологодской области»		

3. План реализации проекта (по направлениям деятельности):

№ п/п	Мероприятие ³	Сроки		Ответственный	Показатели результативности (измерители/ кол-во (напр., охват участников, кол-во консультаций, кол-во процедур, п.л. и т.д.))	Причины отклонения от заданных показателей
		план	факт			
1. Нормативное правовое обеспечение по направлению проекта						
1.1.	Подготовка проекта приказа Департамента образования области об утверждении региональных инновационных площадок	Согласно протоколам заседания Экспертного совета по вопросам развития инновационной инфраструктуры в сфере образования Вологодской области		Шадрина Н.В.	Проекта приказа в соответствии с решением Экспертного совета	Приказ Департамента образования области «О признании образовательных организаций региональными инновационными площадками»

1.2.	Подготовка проекта приказа АОУ ВО ДПО «ВИРО» о закреплении специалистов Института для оказания научно-методического сопровождения РИП в 2021 году	Согласно Приказа Департамента образования области		Никодимова Е.А. Шадрина Н.В.	Проект приказа в соответствии с Приказом Департамента образования области		Приказ АОУ ВО ДПО «ВИРО» «О научно-методическом сопровождении РИП в 2021 году»
1.3.	Заключение соглашений о сотрудничестве с образовательными организациями, признанными региональными инновационными площадками	Февраль 2021 г.		Никодимова Е.А. Шадрина Н.В.	9 соглашений о сотрудничестве		Соглашения о сотрудничестве
2. Мониторинговое и экспертно-аналитическое сопровождение инновационной деятельности образовательных организаций, являющихся базовыми для проекта							
2.1.	Подготовка плана работы экспертного совета по вопросам развития инновационной инфраструктуры в сфере образования Вологодской области	Январь 2021 г.		Никодимова Е.А. Шадрина Н.В.	План работы, утвержденный председателем Экспертного совета		План работы
2.2.	Сбор и организация проведения экспертизы заявок образовательных организаций на соискание статуса РИП	Октябрь-ноябрь 2021 г.		Никодимова Е.А. Шадрина Н.В. Председатели профильных комиссий	Протоколы заседания профильных комиссий		Протоколы Экспертные заключения
2.3.	Сбор и организация проведения промежуточной и итоговой экспертиз деятельности региональных инновационных площадок (координация взаимодействия Совета и профильных экспертных комиссий).	Апрель 2021 г.		Шадрина Н.В. Председатели профильных комиссий	Протоколы заседания профильных комиссий Не менее 20 экспертных заключений		Протоколы Экспертные заключения
2.4.	Мониторинг информационного сопровождения деятельности РИП об обязательном создании страницы РИП на официальных сайтах ОО	Апрель 2021 г.		Никодимова Е.А. Шадрина Н.В.	Информационно-аналитическая справка		Информационно-аналитическая справка

2.5.	Консультирование педагогов – авторов инновационного опыта по вопросам размещения в Единой базе инновационного опыта	В течение года		Никодимова Е.А. Шадрина Н.В. Председатели профильных комиссий	Характеристики инновационного опыта и иная документация, подтверждающая инновационный опыт авторов		
2.6.	Размещение материалов об инновационном опыте педагогов в Единой базе данных об инновационном опыте и его распространении в системе образования Вологодской области, заключение соглашений с авторами, подготовка и выдача сертификатов авторам материалов.	В течение года		Никодимова Е.А. Шадрина Н.В. Председатели профильных комиссий	Соглашения, сертификаты		

3. Повышение квалификации

3.1.	Проведение курсов по ДПП ПК «Организационно-методическое сопровождение деятельности региональных инновационных площадок»	Сентябрь 2021 г.		Никодимова Е.А. Шадрина Н.В.	ДПП ПК, утвержденная Экспертным советом по качеству ДПП Количество обученных		Удостоверения о повышении квалификации
------	--	------------------	--	---------------------------------	---	--	--

4. Организационно-методическое обеспечение проведения региональных мероприятий для целевых групп

4.1.	Подготовка и проведение обучающих мероприятий (вебинаров) по вопросам инновационной деятельности, в том числе нормативно-правовое обеспечение деятельности РИП, требования к содержанию и оформлению отчетности РИП, рекомендации по организации деятельности РИП	Апрель 2021 г. Сентябрь 2021 г.		Никодимова Е.А. Шадрина Н.В. Председатели профильных комиссий	Не менее 2 обучающих вебинаров		
4.2.	Организация и проведение заседаний Экспертного совета по вопросам развития инновационной инфраструктуры в системе образования Вологодской области	Май 2021г. Декабрь 2021 г.		Никодимова Е.А. Шадрина Н.В. Председатели профильных	Протоколы заседаний.		

				комиссий			
5. Информационное сопровождение, в т.ч. создание и поддержка информационных ресурсов							
5.1.	Наполнение и обновление информации на ресурсе «Сопровождение инновационной деятельности в региональной системе образования»	В течение года		Никодимова Е.А.	Обновление информации (в соответствии с решениями совета)		
5.2.	Размещение информации об опыте педагогов в Единой базе данных об инновационном опыте и его распространении в системе образования Вологодской области	В течение года		Шадрина Н.В.	Количество итоговых материалов (в соответствии с рекомендациями экспертов профильных комиссий)		

Социальные эффекты, достигнутые в результате реализации проекта.⁴

⁴ Заполняется при формировании отчета по реализации проекта за год