

УТВЕРЖДЕНО
приказом АОУ ВО ДПО «Вологодский
институт развития образования»
от 18.01.2021 Г. №11-о
(Приложение № 1)

ПАСПОРТ
научно-методического проекта
«Научно-методическое сопровождение деятельности общеобразовательных организаций
по обеспечению здоровьесформирующей и безопасной образовательной среды»

(раздел 3 части 2 государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2021 год)

1. Основные положения

Наименование структурного подразделения АОУ ВО ДПО «ВИРО»	Кафедра педагогики
Куратор (кураторы) научно-методического проекта (ФИО члена ректората)	Никодимова Е.А., проректор по научно-методической работе АОУ ВО ДПО «ВИРО», к.п.н., доцент
Руководитель научно-методического проекта (ФИО, должность)	Игнатьева А.С., заведующий кафедрой педагогики, к.филол.н.
Сотрудники структурного подразделения, ответственные за реализацию плана мероприятий научно-методического проекта (ФИО, должность)	Крылова Т.А., доцент кафедры педагогики, к.психол.н., доцент Струкова М.Л., ведущий специалист кафедры педагогики
Соисполнители научно-методического проекта (при наличии, ФИО, должность)	-
Базовые организации (площадки) научно-методического проекта (при наличии, наименование)	-
Нормативная правовая основа реализации научно-методического проекта	- Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года”; - Комплексная программа формирования у школьников культуры здорового образа жизни «Здоровый образ жизни – основа национальных целей развития» (в соответствии с Указом

- Президента РФ от 21.07.2020 №474);
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (статьи 28, 37, 41);
 - Приказ Министерства науки и образования Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями на 11 декабря 2020 года);
 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с последующими изменениями);
 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями);
 - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. Постановлением главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28);
 - Методические рекомендации по организации образовательного процесса в условиях обеспечения требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 (Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16);
 - Региональный план мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях Вологодской области, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года (утв. Приказом ДО ВО 13 апреля 2020 г.);
 - Региональный план мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Вологодской области, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года (утв. Приказом ДО ВО 13 апреля 2020 г.);
 - Комплексный план (дорожная карта) по реализации в 2020-2024 гг. информационно-пропагандистского проекта по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов ЮИД (утв. Зам.Губернатора ВО А.В.Кольцовым 02.11.2020 г.);
 - Региональный межведомственный план мероприятий по профилактике детского дорож-

	<p>но-транспортного травматизма на 2020-2021 уч.год (утв. Департаментом образования Вологодской области 31.08.2020);</p> <p>- Приказ Департамента образования Вологодской области от 24.12.2021 г. №2080 «Об утверждении государственного задания АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования».</p>
<p>Цель и задачи научно-методического проекта</p>	<p>Цель проекта: совершенствование системы научно-методического сопровождения деятельности общеобразовательных организаций по созданию здоровьесформирующей и безопасной образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС и САНПИН</p> <p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - исследовать параметры образовательной среды и семейных ценностей, влияющих на мотивацию здорового и безопасного образа жизни детей и разработать адресные рекомендации по ее совершенствованию; - осуществлять экспертную оценку профессионального опыта педагогов образовательных организаций по комплексному решению задач формирования культуры здоровья участников образовательных отношений; - обеспечить методическое сопровождение деятельности общеобразовательных организаций в реализации комплексного подхода по созданию здоровьесформирующей и безопасной образовательной среды; -транслировать профессиональный опыт общеобразовательных организаций по формированию компетенций обучающихся, педагогов, родителей здорового и безопасного образа жизни; - осуществлять информационное сопровождение общеобразовательных организаций в решении задач формирования культуры здорового и безопасного образа жизни участников образовательных отношений.
<p>Направления реализации научно-методического проекта</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Организация и проведение исследования • Нормативное правовое обеспечение • Мониторинговое и экспертно-аналитическое сопровождение • Повышение квалификации • Разработка научно-методических и методических продуктов по направлению проекта • Организационно-методическое обеспечение проведения региональных мероприятий для целевых групп • Обобщение и тиражирование (диссеминация) результатов реализации проекта • Информационное сопровождение (ведение информационного ресурса, сетевого профес-

сионального сообщества)

2. Планируемые результаты и показатели результативности

№ п/ п	Наименование задачи, результата	Показатели результативности (количественные и/или качественные показатели по каждому результату отдельно)	Достижение показателей результата ¹	Причины отклонения от заданных показателей ²
1.	Результат: Разработаны рекомендациями по снижению риска факторов, негативно влияющих на мотивацию здорового и безопасного образа жизни детей в общеобразовательных организациях по результатам проведенного исследования	Участие не менее 30 % общеобразовательных организаций в исследовании Методические рекомендации объемом 1 п.л.		
2.	Результат: Проведен мониторинг несчастных случаев и травм обучающихся, полученных при занятиях физической культурой и спортом в образовательных организациях	100 % образовательных организаций области Информационная справка по форме 1-НСФ		
3.	Результат: Проведена экспертная оценка образовательных организаций - участников регионального межведомственного проекта «Здоровое питание и двигательная активность»	5 экспертных заключений моделей формирования культуры здорового питания участников проекта (5 общеобразовательных организаций г. Череповца);		
4.	Результат: Создан методический контент для сопровождения деятельности общеобразовательных организаций в реализации комплексного подхода по созданию здоровьесформирующей и безопасной образовательной среды	Методическое пособие в электронном формате объемом 5 п.л. Статья объемом 0,5 п.л. Не менее 5 вебинаров, 2 семинара с общим охватом участников не менее 1000.		
5.	Результат: Проведены мероприятия по формированию компетенций здорового и безопасного образа жизни обучающихся, педагогов, родите-	5 региональных конкурсов по направлению проекта с общим охватом не менее 200 участников		

¹Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта

²Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта

	лей по диссеминации профессионального опыта общеобразовательных организаций в части создания здоровьесформирующей и безопасной образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС	Не менее 5 вебинаров, 2 семинара с общим охватом участников не менее 1000 чел.		
6.	Результат: Размещены актуальные материалы для руководящих и педагогических работников в решении задач формирования культуры здорового и безопасного образа жизни участников образовательных отношений	25 материалов в разделе «Охрана здоровья и безопасность в образовательных организациях» на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» Не менее 80 записей в сетевом сообществе «Методподдержка 35: Физическая культура и ОБЖ» 5 сетевых методических разработок по проблеме здорового и безопасного образа жизни		

3. План реализации научно-методического проекта (по направлениям деятельности):

№ п/п	Мероприятие	Сроки		Ответственный, соисполнители	Характеристика результата (напр., реквизиты документа, охват участников, кол-во консультаций, кол-во процедур, методических разработок п.л. и т.д.)		Вид документа
		план	факт		план	факт	
1. Организация и проведение исследования							
1.1	Разработка программы исследования параметров образовательной среды и семейных ценностей, влияющих на мотивацию здорового и безопасного образа жизни детей	Март 2021		Т.А. Крылова М.Л. Струкова	Программа исследования		Программа исследования
1.2	Проведение исследования параметров образовательной среды и семейных ценностей, влияющих на мотивацию здорового и безопасного образа жизни детей	Апрель 2021		Т.А. Крылова М.Л. Струкова	Участие в исследовании – не менее 30 % общеобразовательных организаций региона		

1.3	Анализ результатов и разработка адресных методических рекомендаций	Май-июнь 2021		Т.А. Крылова	Адресные методические рекомендации		Протокол заседания РУМО в системе общего образования
2.Нормативное правовое обеспечение							
2.1	Разработка проекта приказа и Положений о проведении региональных туров конкурсов программы «Разговор о правильном питании»: 1). Конкурс семейных фотографий «Здоровые дети помогают планете» 2) Методический конкурс «Развитие у детей социально-бытовых компетенций, связанных с приготовлением пищи, как важное направление реализации программы «Разговор о правильном питании»	20.01.2021		Т.А. Крылова	Положения о региональных турах конкурсов, утвержденные приказом АОУ ВО ДПО «ВИРО»		Приказ АОУ ВО ДПО «ВИРО» Положение о Конкурсе
2.2	Разработка проекта приказа и Положения о региональном этапе XII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России -2021»	30.06.2021		Т.А. Крылова	Положение о региональном этапе конкурса, утвержденное приказом АОУ ВО ДПО «ВИРО»		Приказ АОУ ВО ДПО «ВИРО» Положение о Конкурсе
2.3	Разработка проекта приказа и Положения о проведении VI Регионального конкурса развивающих и профилактических программ «Здоровье и безопасность в образовании»	10.11.2021		Т.А. Крылова	Положение о конкурсе, утвержденное приказом АОУ ВО ДПО «ВИРО»		Приказ АОУ ВО ДПО «ВИРО» Положение о Конкурсе
3.Мониторинговое и экспертно-аналитическое сопровождение							
3.1	Мониторинг несчастных случаев и травм обучающихся, полученных при занятиях физической культурой и спортом в образовательных организациях	Ежеквартально		М.Л. Струкова	Участники мониторинга – 100 % образовательных организаций области Консультации по заполнению форм мониторинга - не менее 10 ежеквартально, по запросам		Информационная справка по форме 1-НСФ

3.2	Экспертное сопровождение общеобразовательных организаций – участников регионального межведомственного проекта «Здоровое питание и двигательная активность»	В течение года		Т.А. Крылова	Экспертная оценка реализации моделей формирования культуры здорового питания в общеобразовательных организациях – участниках проекта (5 общеобразовательных организаций г. Череповца)		Экспертные заключения
4. Повышение квалификации (модернизация ДПП, Проведение курсов, обучающих мероприятий для руководящих и педагогических работников)							
4.1	Реализация ДПП «Содержательные и методические особенности преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в контексте требований ФГОС общего образования и предметной концепции»	в соотв. с графиком ООД на 2021 г.		Т.А. Крылова	Реализация ДПП в объеме 48 часов Обучено не менее 25 чел. Сформированность основных компетенций в соответствии с целями и задачами программы - 100 % слушателей		Методический контент для дистанционного обучения
5.Разработка научно-методических и методических продуктов по направлению проекта							
5.1	Подготовка методического пособия «Современные практики реализации здоровьесформирующего подхода в региональной системе образования»	декабрь		Т.А. Крылова	Методическое пособие в электронном формате в объеме 5п.л.		Методическое пособие
5.2	Подготовка статьи по результатам исследования параметров образовательной среды и семейных ценностей, влияющих на мотивацию здорового и безопасного образа жизни детей	декабрь		Т.А. Крылова	Публикация статьи в объеме 0,5 п.л.		Статья в объеме 0,5 п.л.
6. Организационно-методическое обеспечение проведения региональных мероприятий для целевых групп (ЕМД, вебинары, семинары, мастер-классы, фестивали)							
6.1. Проведение региональных профессиональных конкурсов:							
6.1	Итоговый этап V регионального конкурса развивающих и профилактических программ «Здоровье и безопасность в образовании»	11.01. – 15.02.2021		Т.А. Крылова М.Л. Струкова	Количество принятых конкурсных материалов – 34		Протокол жюри Приказ АОУ ВО ДПО «ВИРО» по итогам Конкурса Дипломы и сер-

							тификиаты участ-ников
6.1	Региональные туры конкурсов программы «Разговор о правильном питании»:						
.2	1). Конкурс семейных фотографий «Здоровые дети помогают планете»	20.01.- 7.04.2021		Т.А. Крылова М.Л. Струкова	Прогнозное кол-во участников (конкурсных материалов)- не менее 25 Заявка и материалы победителей и лауреатов на участие во 2 (Всероссийском) туре		Протокол жюри Приказ АОУ ВО ДПО «ВИРО» по итогам Конкурса Дипломы и сертификаты участников
	2) Методический конкурс «Развитие у детей социально-бытовых компетенций, связанных с приготовлением пищи, как важное направление реализации программы «Разговор о правильном питании»	20.01-20.04		Т.А. Крылова М.Л. Струкова	Прогнозное кол-во участников (конкурсных материалов)- не менее 5 Заявка и материалы победителей и лауреатов на участие во 2 (Межрегиональном) туре		Протокол жюри Приказ АОУ ВО ДПО «ВИРО» по итогам Конкурса Дипломы и сертификаты участников
6.1	Региональный этап XII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2021»	Июнь- октябрь 2021 г.		Т.А. Крылова М.Л. Струкова	Прогнозное кол-во участников (конкурсных материалов)- не менее 25 Консультации участников по подготовке конкурсных материалов – не менее 25 Заявка и документы на участие победителя в финале (Всероссийском этапе) конкурса		Протокол жюри Приказ АОУ ВО ДПО «ВИРО» по итогам Конкурса Дипломы и сертификаты участников
6.1	VI Региональный заочный конкурс развивающих и профилактических программ «Здоровье и безопасность в образовании»	Ноябрь 2021- февр. 2022 г.		Т.А. Крылова М.Л. Струкова	Прогнозное кол-во участников (конкурсных материалов)- не менее 50		Протокол жюри Приказ АОУ ВО ДПО «ВИРО» по итогам Конкурса Дипломы и сертификаты участников
6.2. Проведение семинаров, вебинаров для педагогов:							

6.2 .1	Региональный межведомственный семинар «Современные практики формирования у обучающихся компетенций безопасного поведения в дорожной среде»	Октябрь 2021 г.		Т.А. Крылова	Прогнозное кол-во участников – не менее 50 Сертификаты участников Материалы семинара на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО»		Сертификаты участников
6.2 .2	Цикл межведомственных вебинаров: - «Комплексный подход в формировании мотивации здорового и безопасного образа жизни» (2 вебинара) - «Освоение навыков оказания первой помощи при инфаркте и инсульте»	Март-май 2021 г. Апрель		Т.А. Крылова	Прогнозное кол-во точек подключения – не менее 100, участников – не менее 300 Запись вебинаров на сайте АОУ ВО ДПО ВИРО		Программа ве- бинаров
6.2 .3.	Межведомственный вебинар «Безопасность детей в природной среде и на водных объектах»	Апрель		Т.А. Крылова	Запись вебинара на сайте АОУ ВО ДПО ВИРО Прогнозное кол-во точек подключения – не менее 100, участников – не менее 300		Программа ве- бинаров
6.2 .4.	Межведомственный вебинар «Современные практики обучения безопасному поведению в дорожной среде и на транспорте»	Сентябрь		Т.А. Крылова	Программа вебинара Прогнозное кол-во точек подключения – не менее 100, участников – не менее 300 Запись вебинара на сайте ВИРО		Программа ве- бинаров
6.2 .5.	Семинар-тренинг «Методика проведения тренинга по профилактике ВИЧ-инфекции»	Ноябрь/ декабрь		Т.А. Крылова	Программа семинара Прогнозное кол-во участников – не менее 25 Сертификаты участников		Программа тре- нинга Сертификаты участников
6.3. Методическое сопровождение мероприятий в ОО по формированию здорового и безопасного образа жизни (профилактические акции, другие мероприятия с участниками образовательных отношений)							
6.3 .1.	Информационно-методическое сопровождение межведомственных мероприятий по профилактике социально-значимых и школьно-обусловленных заболеваний:	По плану- графику Де- партамента здравоохра- нения, Ро-		М.Л. Струко- ва	Информационные письма в ОМСУ, ОО о проведении ме- роприятий и направлении ито- говых отчетов. Подготовка информационно-		Отчет

	- Мероприятия ежегодной информационной кампании по профилактике коронавирусной инфекции, гриппа, ОРВИ	спотребнадзора по ВО			методических материалов (не менее 3) Участники мероприятий - не менее 75 % общеобразовательных организаций Подготовка информации/ итогового отчета в ДО		
6.3.2	Методическое сопровождение участия образовательных организаций в региональных профилактических акциях, в т.ч.: - СТОП/ВИЧ/СПИД; - Ежегодная акция в рамках Международного дня борьбы со СПИДОМ (1 декабря)	Май, декабрь Декабрь		М.Л. Струкова	Информационные письма в ОМСУ, ОО о проведении мероприятий и направлении итоговых отчетов. Информационно-методические материалы на сайте ВИРО Участники мероприятий Акции: не менее 75 % общеобразовательных организаций Подготовка итогового отчета в ДО		Отчет

6.4. Организационно-методическое сопровождение межведомственных мероприятий по безопасности обучающихся:

6.4.1.	Информационно-методическое сопровождение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях:			М.Л. Струкова	Информационные письма в ОМСУ, ОО Методические материалы для организации мероприятий Информация на сайте ВИРО (http://viro.edu.ru) в разделе «Охрана здоровья и безопасность в образовательных организациях»		Отчеты
	1). Всероссийские олимпиады «Безопасность дорожного движения»	1 раз в полугодие		М.Л. Струкова			
	2). Всероссийские конкурсы для обучающихся и педагогов «Безопасная дорога детям»	Декабрь		М.Л. Струкова			
	3). «Неделя безопасности»	4-ая неделя сентября		М.Л. Струкова	Информационные письма в ОМСУ, ОО о проведении мероприятий и направлении итоговых отчетов.		

					Подготовка итогового отчета в ДО		
7. Обобщение и тиражирование (диссеминация) результатов реализации проекта							
7.1.Участие в региональных, межрегиональных и Всероссийских конференциях по проблемам охраны здоровья:							
7.1 .1.	Межведомственная конференция «Здоровые города, районы и поселки»	По плану-графику Департамента здравоохранения		Т.А. Крылова	Модерация и выступление на секции «Образование» с общим охватом участников – не менее 40		Программа секции
7.1 .2.	Международная конференция «Воспитываем здоровое поколение» (г.Москва, Институт возрастной физиологии РАО)	Июнь		Т.А. Крылова	Методическое сопровождение победителя регионального тура конкурса программы «Разговор о правильном питании»		Конкурсные материалы победителя Программа мероприятий конференции
8. Информационное сопровождение (ведение информационных ресурсов ВМК, сетевые сообщества, закладки) и др.							
8.1 .	Актуализация содержания и наполнение материалами раздела «Охрана здоровья и безопасность в образовательных организациях» на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО»	В течение года		Т.А. Крылова	Не менее 25 материалов		Тексты материалов
8.2 .	Ведение группы ВКонтакте: Метод-поддержка 35: Сетевое сообщество ВК учителей физической культуры и ОБЖ	В течение года		Т.А. Крылова М.Л. Струкова	Размещение актуальной информации - не менее 80 записей 5 сетевых методических разработок по проблеме здорового и безопасного образа жизни		Методические разработки

Социальные эффекты, достигнутые в результате реализации проекта.³

³ Заполняется при формировании отчета по реализации проекта за год